

Hausverwaltungen

Klaus Kaffler, Bergstr. 12, 82024 Taufkirchen

Eichenstr. 13
Eichenstr. 15



Tel: 089/666 105 90
Fax: 089/666 105 95
Hausverwaltungen@Kaffler.com
<http://www.Kaffler.com>

Taufkirchen, 07.05.09

Eichenstr. 11 bis 19 , Lindenring 6 u. 8, 82024 Taufkirchen

CO2 Gebäudesanierung und Modernisierungsmaßnahmen

Sehr geehrte Mieter(in),

	Bauabschnitte		
BA III	Eichenstr. 15 Eichenstr. 13	Abbruch der Balkontröge Die Balkone müssen bis dahin soweit von Ihnen abgeräumt sein, dass der Bereich um dem Pflanztrög frei ist. Es werden die Geländer mit Füllungen Momentan belassen und die fehlenden Pflanztröge als Absturzsicherung mit Zwingen und Brettern ersetzt	gleich im Anschluss an Eichenstr. 17
kann sich verschieben	Eichenstr. 15 Eichenstr. 13	Kellerdeckendämmung Pro Hauseingang wird ca. 1 Woche benötigt: Die Firma Haslreiter wird sich mit den einzelnen Mieter über den Zugang zu den Kellerabteilen absprechen. Die Kellerdecke sollte soweit zugänglich sein, dass die Deckenplatten (48cmx48cm) geklebt werden können (Bohren ist nicht nötig)	KW 22 ab ca. 25.05.09
	Eichenstr. 15	Montage der Fenster	KW 32-34 ab 03.08.09 bis 21.08.09
	Eichenstr. 13	Montage der Fenster	KW 31-37 ab 31.08.09 bis 11.09.09
	Eichenstr. 15 Eichenstr. 13	WDVS	August/September 2009

Über den weiteren Fortgang werde ich Sie über Aushänge im Treppenhaus und im Internet

<http://www.co2-gebaeudesanierung.org>

informieren.

Vielen Dank

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Kaffler

Hausverwaltungen

