

Hausverwaltungen

Klaus Kaffler, Bergstr. 12, 82024 Taufkirchen

Eichenstr. 15
Eichenstr. 13
Eichenstr. 11



Tel: 089/666 105 90
Fax: 089/666 105 95
Hausverwaltungen@Kaffler.com
<http://www.Kaffler.com>

Taufkirchen, 22.07.09

Eichenstr. 11 bis 19 , Lindenring 6 u. 8, 82024 Taufkirchen

CO2 Gebäudesanierung und Modernisierungsmaßnahmen

Sehr geehrte Mieter(in),

	Bauabschnitte		
BA III BA IV	Eichenstr. 15 Eichenstr. 13 Eichenstr. 11	Gerüstbau Innenhof und Straßenseite Beginnend mit der E 15 weiter zur Eichenstr. 13	KW 31 27.07.09 bis 11.08.2009
	Eichenstr. 15 / 13 / 11	Kernbohrungen für die Zuluft Elemente in allen Zimmern bis auf die Küche	KW 32 ab 03.08.09
	Eichenstr. 15	Montage der Fenster	KW 32-34 ab 03.08.09 bis 21.08.09
	Eichenstr. 13	Montage der Fenster	KW 31-37 ab 31.08.09 bis 11.09.09
	Eichenstr. 11	Montage der Fenster	KW 38-39 ab 14.09.09 bis 25.09.09
	Eichenstr. 15 / 13 / 11	Einbau der Lüftungselemente durch die Forma Aristotherm im Anschluss an die Fensterbauer	KW 25 ab 03.08.09
	Eichenstr. 15 / 13 / 11	Wärmedämmverbundsystem (WDVS) Fa. Haslreiter	KW 36 31.08.09 bis 09.10.09
	Eichenstr. 15 / 13 / 11	Balkonsanierung	KW 36 31.08.09 bis 02.10.09
	Eichenstr. 15 / 13 / 11	Montage der neuen Balkongeländer und Vordächer der Balkone	KW 41 ab 05.10.09 bis 14.10.09
	Eichenstr. 15 / 13 / 11	Gerüstabbau	KW 43 ab 20.10.09
	Eichenstr. 15 / 13 / 11	Montage der Vordächer Hauseingänge	KW
	Eichenstr. 15 / 13 / 11	Perimeterdämmung Sockelbereich freilegen	KW 46 ab 09.11.09 bis 27.11.09
	Eichenstr. 15 / 13 / 11	Außenanlagen wieder herstellen	KW 49 ab 30.11.09 bis 09.12.09

Über den weiteren Fortgang werde ich Sie über Aushänge im Treppenhaus und im Internet

<http://www.co2-gebauedesanierung.org>

informieren.

Vielen Dank

Mit freundlichen Grüßen
Klaus Kaffler
Hausverwaltungen

